


1. 本事業における公民連携手法



区域	項目	公共	民間
・勝連城跡 ・入口ゲート ・歴史文化施設 ・観光ターミナル	整備費用	●	
	設計施工	●	
	管理運営		○
・物販飲食施設 ・勝連城跡公園	整備費用	●	
	設計施工		●
	管理運営		○
宿泊飲食施設 (勝連城跡公園内)	整備費用		●
	設計施工		●
	管理運営		◎

○ : 運営独立採算

⇒ 利用料金収入により、施設の維持管理・運営をまかなう

◎ : 完全独立採算

⇒ 利用料金収入により、施設の整備、維持管理・運営をまかなう

2. 今後のスケジュール（予定）

年 度		令和2年度					令和3年度			令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
		2020.6	2020.9	2020.10	2021.1	2021.3	2021.5	2021.6	2021.7~	2022	2023	2024	2025	2044
事業者公募 選定・契約	アドバイザー業務	→												
	実施方針の公表	●												
	債務負担行為		★											
	公募開始			●										
	提案書の受付				●									
	優先交渉権者の決定					●							📄	
	事業仮契約						●							
	事業契約 (指定管理者の指定)							★						
勝連城跡・勝連城跡入口ゲート		→							→					
文化観光施設	観光ターミナル	→							→					
	歴史・文化施設	→							→					
	物販・飲食施設	→							→					
勝連城跡公園（宿泊・飲食施設）		→							→					
事業期間（24年）									→					

● 事務手続き **★ 議会議決**（※事業手法等により、議決の時期は変動する可能性があります）
→ 市の整備 **→ 市の用地取得、事業者の施設建設等** **→ 供用開始**
 ※事業期間については、20年～30年の間で提案を受けることも検討しています。